



MEDIENINFORMATION

SPERRFRIST: keine

Bürgerstockstrasse: Ausbau mit Ausweichstellen

Seit einem halben Jahr wird an den 33 Ausweichstellen gebaut. Die letzten Landverhandlungen konnten kürzlich abgeschlossen werden. Nun stehen im Sommer/Herbst 2017 noch umfangreiche Arbeiten an Betonstützmauern an. Die Fertigstellung der Hauptarbeiten ist per Ende Oktober 2017 geplant.

Planmässig wurde im Dezember 2016 mit den Bauarbeiten gestartet. Auf dem 3.9 km langen Strassenabschnitt konnten die Ausweichstellen nur alternierend erstellt werden. Damit der Verkehr nicht vollständig zum Erliegen kam, wurde nur an drei bis vier Ausweichstellen gleichzeitig gebaut.

Der Landerwerb war vor allem bei Grundstücken, an denen wesentliche Einschnitte vorgesehen sind, sehr anspruchsvoll. Im Nachgang zu den Verhandlungen konnten zufriedenstellende Einigungen gefunden werden. Mehrheitlich mussten Abschnitte mit Kunstbauten zurückgestellt werden, deshalb sind diese Betonstützbauwerke nun praktisch alle gleichzeitig zur Ausführung bereit. Eine Beschleunigung bei der Ausführung ist aus bautechnischen Gründen nicht möglich, wobei die verantwortlichen Bauleute versuchen, den Zeitrückstand gering zu halten.

Die Fertigstellung der Hauptarbeiten ist per Ende Oktober 2017 geplant. Die Deckbeläge sind ebenfalls zu diesem Zeitpunkt eingebaut. Die Massnahme Nummer 29 beim Gieslibach, Obbürgen muss zurückgestellt werden; der Termin der Fertigstellung ist noch nicht definiert. Fertigstellungsarbeiten ausserhalb der Fahrbahn (z.B. Fussgängerstege) werden voraussichtlich auch im Winter 2017/2018 noch erledigt.

Da sich während dem Bau gezeigt hat, dass verschiedene Felspartien in einem schlechteren Zustand als erwartet sind, muss beim Projekt unplanmässig auch in die Felssicherung investiert werden. Das zuständige Amt für Mobilität ist bestrebt, nur dringend notwendige Massnahmen vorzunehmen. Trotzdem müssen teilweise grosse Flächen mit Netzen und Ankern gestützt werden, was zu leichten zeitlichen Verzögerungen führt.

Die Mehrkosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 100'000 Franken auf den Kredit von 4.15 Mio. Franken.

RÜCKFRAGEN

Josef Niederberger, Baudirektor, Telefon 041 618 72 00, erreichbar am 19. Juli 2017 zwischen 10 und 11 Uhr

Stans, 19. Juli 2017