Zeitplan Projekt BARK

(10. März 2023)

Beschreibung	Anfang	Ende
Projekt BARK		
Erarbeitung Unterlagen Vertiefung		
Unterlagen Vertiefung Projektgruppe / Info LR Kommissionen		
Angaben zu GP (Richtprojekt etc.)		
Fertigstellung politischer Bericht		19.02.2023
Traktandierung zh RR		09.03.2023
Entscheid Kredit Gestaltungsplan		
Beschluss RR		21.03.2023
BUL 1. Lesung		03.04.2023
FIKO		06.04.2023
SJS		06.04.2023
BUL Beschluss		01.05.2023
LR-Büro		11.05.2023
Landrat		31.05.2023
Erarbeitung Gestaltungsplan		
Erarbeitung Gutachten und Konzepte		
Richtprojekt		
Gestaltungsplan		
Objektplanung Wettbewerb Baufeld 1 (Finalisierung Bestellung/Ausschreibung/Jurierung)		
Kreditantrag (Finalisierung Bestellung)		
Auschreibung/Jurierung		
Ausarbeitung Bauprojekt Baufeld 1 "Sieger Wettbewerb"		
Baukredit Baufeld 1 inkl. Volksabstimmung (Referendum)		
Ausführung Baufeld 1		
Bezug Neubau Baufeld 1	01.07.2029	
Projekt Auslagerung VSZ		
Auslagerung VSZ