Kanton Nidwalden

Arbeits- und Terminplanung AP NW 5

Stand: 27.07.2022

KONTUR

Projekt Phase	Lead
Übersicht Sitzungen / Gremien	
Regierungsrat RR NW	PSG
Politische Steuergruppe PSG	KG
Kerngruppe KG	PL
Projektleitung PL (inkl. Planerteam PT)	PL
Landrätliche Kommission BUL	KG
Regionalentwicklungsverband REV	KG
Echogruppe EG	KG
Erweiterte Fachgruppe EFG	KG
Nachbargruppe NG	KG
Agglomerationsprogramm 5. Generation	
Vorarbeiten AP NW 5	
Erarbeitung Projekthandbuch und Pflichtenheft	
Erarbeitung (PL)	
Vernehmlassung (Gremien)	
Verabschiedung (KG->PSG->RR)	
Zusammenarbeitsverträge Gemeinden	
Erarbeitung (PL)	
Vernehmlassung (Gremien)	
Unterzeichnung Verträge	
Ausschreibung externe Begleitung	
Vorbereitung Ausschreibung (PL)	
Vernehmlassung u. Verabschiedung (KG->PSG->RR)	
Einladung und Bewerbungsphase (PT)	
Auswertung Bewerbungen (PL)	
Zuschlag (inkl. Rechtsmittelfrist; PL)	
Erarbeitung AP NW 5	
Situations- und Trendanalyse	
Handlungsbedarf	
Zukunftsbild	
Festlegung MOCA Zielwerte	
Teilstrategien	
Massnahmen und Priorisierung	
Stand der Umsetzung berücksichtigen (fakultativ)	
Mitwirkung / Verabschiedung AP NW 5	
Öffentliche Mitwirkung	
Mitwirkungsbericht / Bereinigung	
Verabschiedung	
Einsendeschluss AP NW 5G Bund	
Prüfung AP NW 5 durch den Bund	
Prüfung Eingang und Grundanforderungen	
Beurteilung Programm	
Prüfbericht, Botschaft	
Bundesbeschluss	
Leistungsvereinbarung Bund - Kanton	
Umsetzung AP NW 5	
Umsetzung (4 Jahre + 1 Kulanzjahr)	
Grundlagen AP NW 5	
Verkehr	
Gesamtverkehrskonzept	AMO
Verkehrsmodell	AMO
Erarbeitung Verkersmodell Nidwalden	
Verfeinerung Basismodell	
Prognosemodell 2040	
Fuss- und Veloverkehrskonzept	AMO
Landschaft	
Landschaftskonzept (Entwurf)	FNL
Ökologische Infrastruktur	FNL
~~Entwicklungsgrundsätze~~	
~~Bereich Landschaft (2 Sitzungen BG)~~	
~~Überprüfung / Konkretisierung Ber. Siedlung u. Verkehr~~	

Freigabe PHB / Ausschr. / Verträge; Freigabe PHB / Ausschr.; Ausschreibung; Ausschreibung; Freigabe Entscheid PT; Entscheid PT; Auswertung Ausschr.; Zwischenstand Analyse / Zuk.bild; Kick-Off PT; Entwurf Analyse / Zuk.bild / MOCA; Klausur; Freig. Analyse/Zuk.bild; Abschl. Analyse / Zuk.bild / MOCA; Start Handlungsbedarf; Info Start AP NW 5 / PHB; Kenntnisnahme Wahl PT (schriftlich); Abschluss Analyse / Zuk.bild

Erarbeitung AP NW 5; Zwischenstand; Mitwirkung / Verabschiedung AP NW 5; Einsendeschluss; Prüfung AP NW 5 durch den Bund; Leistungsvereinbarung; Umsetzung 2028-2032 (4 Jahre + 1 Kulanzjahr)

liegt vor seit Juni 2022; *liegt vor seit Juni 2022*; *liegt vor seit Juni 2022*; *kann erst mit Vorliegen des GVK gestartet werden*; *Stand Vernehmlassung Gemeinden vom Januar 2022*; *Aufgrund der Verschiebung des Gesamtverkehrskonzepts muss auf diese Arbeitsschritte verzichtet werden.*

Legende

- Bearbeitungsphase
- Termine bestätigt
- Termine weitere Gremien
- Termine ausstehend
- ◆ Meilensteine