



MEDIENINFORMATION

SPERRFRIST: keine

Optimierung der Bauarbeiten an der Wiesenbergstrasse

Die Bauarbeiten des ersten Unterabschnittes sind abgeschlossen und es wurden erste Erfahrungen gesammelt. Die Bauarbeiten der nächsten Abschnitte werden zusammengelegt. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit und der Kanton spart Kosten.

Die Bauarbeiten des ersten Unterabschnitts der Wiesenbergstrasse sind Ende Oktober 2017 erfolgreich abgeschlossen worden. Die Arbeiten für den nächsten Unterabschnitt starten Anfang Mai 2018.


Während der ersten Bauphase konnten bereits einige wichtige Erfahrungen gesammelt werden. Um eine effektivere Bauleistung zu erzielen, werden künftig jeweils zwei Abschnitte zusammengelegt. Dadurch spart der Kanton nicht nur Kosten, auch verkürzt sich damit die Bauzeit um rund die Hälfte. Dies stellt insbesondere für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wiesenbergs eine grosse Verbesserung dar.

Der Regierungsrat stimmte der Zusammenlegung der Abschnitte 2 und 3 an seiner Sitzung vom 6. März 2018 zu. Gleichzeitig beantragte er dem Landrat für die beiden Abschnitte einen Objektkredit von 1.75 Mio. Franken. Für jede der gesamthaft fünf Abschnitte ist eine separate Genehmigung des Projekts sowie der Finanzierung durch den Landrat notwendig. Aus diesem Grund hat der Landrat auch die Zusammenlegung der Bauabschnitte zu genehmigen.

Instandsetzung Wiesenbergstrasse

Die Wiesenbergstrasse (KV7) ist seit Jahren teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Daher wird die Wiesenbergstrasse (Abschnitt Lourdesgrotte bis Abzweigung Wirzweli) für rund 40 Mio. Franken instandgesetzt. Das Instandsetzungsprojekt sah anfangs vor, pro Jahr ca. 1.5 Mio. Franken zu investieren. Mit der Zusammenlegung werden pro Jahr 3.0 Mio. Franken verbaut. Ursprünglich ging der Kanton für die fünf Abschnitte mit jeweils fünf Unterabschnitten von einer Bauzeit von rund 25 Jahren aus.

Die Bauarbeiten zum ersten Unterabschnitt (1.1) sind abgeschlossen. Die Bauarbeiten zum nächsten Unterabschnitt starten im Mai 2018. Die Abschnitte 2 und 3 sollen in den Jahren 2021 bis 2025 instandgesetzt werden.



Legende: Übersicht Abschnitte 1 und 2

(Quelle: Schubiger AG, reproduziert mit Bewilligung der GIS Daten AG)

RÜCKFRAGEN

Josef Niederberger, Baudirektor, Telefon 041 618 72 00, erreichbar am 12. März 2018 zwischen 9 und 10 Uhr.

Stans, 12. März 2018