



## Verkehrsbehinderung 2017 - 2020 Dallenwil, Wiesenbergstrasse

### KV7 DAL Wiesenbergstrasse Instandsetzung Abschnitt 1

Bauherr: Baudirektion Kanton Nidwalden 



#### Gesamtprogramm Abschnitt 1

Abschnitt: Lourdesgrotte bis Fulplattencheer  
Arbeiten: Instandsetzung Trassee, Kunstbauten und Entwässerung  
Art der Behinderung: Komplettspernung mit Zeitfenster  
Dauer: 1. Mai 2017 bis Ende Oktober 2020

#### Detailprogramm Bauarbeiten Jahresbauzeit:

<b>Abschnitt 1.1:</b>	Lourdesgrotte bis Zufahrt Ribistalden	1. Mai - 20. Oktober 2017
<b>Abschnitt 1.2:</b>	Zufahrt Ribistalden bis Hostetried	7. Mai 2018 – 31. Oktober 2018
<b>Abschnitt 1.3:</b>	Hostetried bis Gässli (Waldrand)	Anfang Mai - Ende Oktober 2019
<b>Abschnitt 1.4:</b>	Gässli (Waldrand) bis Fulplattencheer	Anfang Mai - Ende Oktober 2020

#### Wochen- bzw. Tagesbauzeit:

Montag bis Freitag jeweils 07.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr

#### Arbeitsunterbrüche:

Auffahrt: Donnerstag 10. – Sonntag 13. Mai 2018  
Pfingsten: Montag 21. Mai 2018  
Fronleichnam: Donnerstag 31. Mai 2018  
Betriebsferien: Montag 30. Juli – Sonntag 5. August 2018  
Maria Himmelfahrt: Mittwoch 15. August 2018

**Bemerkungen :**

- Die Signalisationen sowie die Anweisungen des Baustellenpersonals sind zwingend zu beachten.
- Terminliche Verschiebungen infolge Witterung sind möglich.