



KANTON
NIDWALDEN


BAUDIREKTION

AMT FÜR MOBILITÄT

Postfach 1241, 6371 Stans
Telefon 041 618 72 02, www.nw.ch

Verkehrsbehinderung 2021 – 2025 Dallenwil, Wiesenbergstrasse KV7 DAL Wiesenbergstrasse Instandsetzung Abschnitte 2+3 2025

Bauherr: Baudirektion Kanton Nidwalden 



Gesamtprogramm Abschnitte 2 + 3:

Abschnitt: Fulplattencher bis Wiesenberg
Arbeiten: Instandsetzung Trasse, Kunstbauten und Entwässerung
Art der Behinderung: Komplettspernung mit Zeitfenster
Dauer: 02. Mai 2021 bis 31. Oktober 2025

**Wochen-/Tagesbauzeiten: 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr
(Montag bis Freitag)**

Detailprogramm Bauarbeiten Jahresbauzeit:

 Abschnitt 2.1	Fulplattencher bis Dimmercher	03. Mai 2021 – 29. Oktober 2021
 Abschnitt 2.2	Dimmercher bis Stephanschäppeli	02. Mai 2022 – 29. Oktober 2022
 Abschnitt 2.3	Stephanschäppeli bis Waldrand	01. Mai 2023 – 31. Oktober 2023
 Abschnitt 3.1	Waldrand bis Luftseilbahn Unter Schwändli	01. Mai 2025 – 31. Oktober 2025
 Abschnitt 3.2	Luftseilbahn Unter Schwändli bis Wiesenberg	01. Mai 2025 – 31. Oktober 2025

Bemerkungen:

- Die Signalisationen sowie Weisungen des Baustellenpersonals sind zwingend zu beachten.
- Im Baustellenbereich wird eine minimale Durchfahrbreite von 3m sichergestellt. Überbreiten (grösser 3m) sind vor der Fahrt zu klären, bzw. anzumelden. In diesem Fall kann eine Durchfahrt nicht gewährleistet werden.
- Terminliche Verschiebungen infolge Witterung sind möglich.
- Für kurzfristige terminliche Verschiebungen infolge Totalsperrungen, wegen Belagsarbeiten und dergleichen, sind die Zusatzinformationen an den gelb/orangen Info-Tafeln zu beachten.
- Durchfahrt für Velo und Fussgänger gestattet.

Detailprogramm Abschnitt 3.1 & 3.2:

- Dauer: **Donnerstag, 01. Mai 2025 bis Freitag, 31. Oktober 2025**
- **Sperrzeiten (Montag-Freitag): 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr**
- An Wochenenden wie auch an Feiertagen ist die Strasse durchgehend geöffnet. Folgende Feier- und Brückentage gelten im Jahr 2025 (**Strasse geöffnet**):
Montag, 27.10.2025 **Dallenwiler Äplerchilbi**
- Belagsetappen erfordern längere Sperrzeiten (z.B. Sperrung auch über die Mittagszeit)
- Einbau Tragschicht (Etappe 5.2: Chilchenrank bis Gislerrank/Projektende):
Dienstag, 23.9. / Reservetermin: Mittwoch, 24.9.
- Einbau Deckbelag (Abschnitt 2+3: gesamter Projektperimeter):
Montag, 29.9. – Freitag, 10.10.2025 – zu beachten ist, dass an rund 5 bis 6 Tagen die Strasse über den Mittag für den Verkehr gesperrt ist. Vor allem die Deckbelagsarbeiten sind stark witterungsabhängig und deshalb können wir die definitiven Termine noch nicht festlegen.

Die Bauleitung informiert vorgängig auch noch über die WhatsApp-Gruppe über die Sperrungen. Zusätzlich werden durch das STI-Informationstafeln bei der Lourdes-Grotte und im Bereich Stanglisbiel aufgestellt.