



MEDIENINFORMATION

SPERRFRIST: keine

Instandsetzung Achereggbrücke: Baldiger Abschluss der Bauphase I

Wie vorgesehen starteten die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Achereggbrücke anfangs April 2015. Die verschiedenen Arbeiten kamen bislang planmässig voran, so dass die Bauphase I per Ende Oktober 2015 abgeschlossen werden kann.

Die Vorgaben betreffend den Kosten, der Qualität sowie der Termine konnten bei der Instandsetzung der Achereggbrücke bislang eingehalten werden. Nur vereinzelt kam es zu Problemen mit der provisorischen Verkehrsführung. Einzelne Nebenarbeiten bei den Zufahrten sowie an der Brückenuntersicht werden bis Anfang November 2015 ausgeführt. Während der Phase Winter (November 2015 bis und mit Februar 2016) wird die Achereggbrücke wie gewohnt zweispurig und ohne Einschränkungen befahrbar sein. Ab März 2016 werden dann die nötigen Installationsarbeiten für die Bauphase II (März bis Oktober 2016) ausgeführt und die Brücke wird wieder einspurig mit Lichtsignalanlagen befahrbar sein.

Sperrung der Autobahn-Ausfahrt A2 Stansstad: 9. bis 26. Oktober 2015

Für die Abschlussarbeiten der Bauphase I muss vom 9. bis 26. Oktober 2015 die Autobahn-Ausfahrt A2 Stansstad, Fahrtrichtung Gotthard, vorübergehend rund um die Uhr gesperrt werden. Die **Totalsperrung beginnt am Freitag, 9. Oktober 2015 um 6 Uhr und dauert bis Montag, 26. Oktober 2015 um 5 Uhr**. Um den Verkehrsfluss im Kreisel La Palma Stansstad gewährleisten und die erforderlichen Bauarbeiten durchführen zu können, ist diese Sperrung der Ausfahrt unumgänglich.

Die Baudirektion Nidwalden dankt den Verkehrsteilnehmenden im Voraus für ihr Verständnis.

RÜCKFRAGEN

Niklaus Studer, Projektleiter Tiefbauamt, Telefon 041 618 72 02, erreichbar am 2. Oktober 2015 zwischen 10 und 12 Uhr.

Stans, 2. Oktober 2015