




## Verkehrsbehinderung 2021 – 2025 Dallenwil, Wiesenbergstrasse KV7 DAL Wiesenbergstrasse Instandsetzung Abschnitte 2+3

Bauherr: Baudirektion Kanton Nidwalden 



### Gesamtprogramm Abschnitte 2 + 3:

Abschnitt:	Fulplattencheer bis Wiesenberg
Arbeiten:	Instandsetzung Trassee, Kunstbauten und Entwässerung
Art der Behinderung:	Komplettspernung mit Zeitfenster
Dauer:	03. Mai 2021 bis Ende Oktober 2025

**Wochen-/Tagesbauzeiten: 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr.  
(Montag bis Freitag)**

### Detailprogramm Bauarbeiten Jahresbauzeit:

 Abschnitt 2.1	Fulplattencheer bis Dimmercher	03. Mai 2021 – 29. Oktober 2021
 Abschnitt 2.2	Dimmercher bis Stephanschäppeli	02. Mai 2022 – Oktober 2022
 Abschnitt 2.3	Stephanschäppeli bis Waldrand	Mai 2023 – Oktober 2023
 Abschnitt 3.1	Waldrand bis Luftseilbahn Unter Schwändli	Mai 2024 – Oktober 2024
 Abschnitt 3.2	Luftseilbahn Unter Schwändli bis Wiesenberg	Mai 2025 – Oktober 2025

**Bemerkungen:**

- Die Signalisationen sowie Weisungen des Baustellenpersonals sind zwingend zu beachten.
  - Im Baustellenbereich wird eine minimale Durchfahrbreite von 3m sichergestellt. Überbreiten (grösser 3m) sind vor der Fahrt zu klären, bzw. anzumelden. In diesem Fall kann eine Durchfahrt nicht gewährleistet werden.
  - Terminliche Verschiebungen infolge Witterung sind möglich.
  - Für kurzfristige terminliche Verschiebungen infolge Totalsperrungen, wegen Belagsarbeiten und dergleichen, sind die Zusatzinformationen an den gelb/orangen Info-Tafeln zu beachten.
  - Durchfahrt für Velo und Fussgänger gestattet.
- 

**Vorinfo:**

- Baustart mit Wochen-/Tagesbauzeiten ab Montag, 02. Mai 2022, weitere Informationen folgen.
- Forst Uertekorporation Dallenwil erledigt Rodungsarbeiten für den Abschnitt 2.2 im Auftrag der Bauherrschaft voraussichtlich im Januar/Februar 2022. Detaillierte Informationen bezüglich Sperrzeiten folgen vor der Ausführung (Witterungsabhängig).