




# Verkehrsbehinderung 2021 – 2025 Dallenwil, Wiesenbergstrasse KV7 DAL Wiesenbergstrasse Instandsetzung Abschnitt 2+3 2025

Stand: 18.09.2025

Bauherr: Baudirektion Kanton Nidwalden 



## Gesamtprogramm Abschnitte 2 + 3:

Abschnitt:	Fulplattencher bis Wiesenberg
Arbeiten:	Instandsetzung Trasse, Kunstbauten und Entwässerung
Art der Behinderung:	Komplettspernung mit Zeitfenster
Dauer:	02. Mai 2021 bis 31. Oktober 2025

**Wochen-/Tagesbauzeiten: 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr  
(Montag bis Freitag)**

## Detailprogramm Bauarbeiten Jahresbauzeit:

 Abschnitt 2.1	Fulplattencher bis Dimmercher	03. Mai 2021 – 29. Oktober 2021
 Abschnitt 2.2	Dimmercher bis Stephanschäppeli	02. Mai 2022 – 29. Oktober 2022
 Abschnitt 2.3	Stephanschäppeli bis Waldrand	01. Mai 2023 – 31. Oktober 2023
 Abschnitt 3.1	Waldrand bis Luftseilbahn Unter Schwändli	01. Mai 2025 – 31. Oktober 2025
 Abschnitt 3.2	Luftseilbahn Unter Schwändli bis Wiesenberg	01. Mai 2025 – 31. Oktober 2025

**Bemerkungen:**

- Die Signalisationen sowie Weisungen des Baustellenpersonals sind zwingend zu beachten.
- Im Baustellenbereich wird eine minimale Durchfahrbreite von 3m sichergestellt. Überbreiten (grösser 3m) sind vor der Fahrt zu klären, bzw. anzumelden. In diesem Fall kann eine Durchfahrt nicht gewährleistet werden.
- Terminliche Verschiebungen infolge Witterung sind möglich.
- Für kurzfristige terminliche Verschiebungen infolge Totalsperrungen, wegen Belagsarbeiten und dergleichen, sind die Zusatzinformationen an den gelb/orangen Info-Tafeln zu beachten.
- Durchfahrt für Velo und Fussgänger gestattet.

---

**Detailprogramm Abschnitt 3.1 & 3.2:****- Allgemeines Verkehrsregime während Bauzeit****Donnerstag, 01. Mai 2025 bis Freitag, 31. Oktober 2025****Sperrzeiten (Montag-Freitag): 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr****- AUSNAHMEN:**

An Wochenenden wie auch an Feiertagen ist die Strasse durchgehend geöffnet. An folgenden Feier- und Brückentage im Jahr 2025 ist die Strasse nicht gesperrt (**Strasse geöffnet**):

**Montag, 27.10.2025 Dallenwiler Äplerchilbi****Tagessperren: 07:00 bis 17:30 Uhr (Mittagsfenster entfällt)**

(Belagsetappen erfordern längere Sperrzeiten)

- Einbau Tragschicht (**Etappe 5.2: Chilchenrank bis Gislerrank/Projektende**):  
**Donnerstag, 25.09.2025, Strasse ist gesperrt 07:00 bis 17:30 Uhr**  
Reservetermin: Freitag, 26.09.2025, Strasse gesperrt 07:00 bis 17:30 Uhr
- Einbau Deckbelag (**Abschnitt 2+3: gesamter Projektperimeter**):  
**Montag, 29.09.2025 – Freitag, 03.10.2025**  
**Montag, 06.10.2025 – Freitag, 10.10.2025**  
**Strasse ist gesperrt 07:00 bis 17:30 Uhr**  
Zu beachten ist, dass an rund 5 bis 6 Tagen die Strasse über den Mittag für den Verkehr gesperrt ist. Vor allem die Deckbelagsarbeiten sind **stark witterungsabhängig** und deshalb können wir die **definitiven Termine noch** nicht festlegen.

Die Bauleitung informiert vorgängig auch noch über die WhatsApp-Gruppe über die Sperrungen. Zusätzlich werden durch das SIT **Informationstafeln** bei der Lourdes-Grotte und im Bereich Stanglisbiel aufgestellt.