

KOSTENÜBERSICHT zu den Bahnübergang Sanierungen gemäss zb (2014)

OPTION 1

Die Kostengenaugkeit beim Voranschlag der zb beträgt +/- 10%.

1)= Stand der Sanierung

Nr.	Bezeichnung	1) Verfügung	Kosten 2008 gem LRB vom 11.03.2009	Endkosten- prognose ohne Strassen und Entsch. ÖVG	Strassenan- passungen (Kantons- strassen)	Endkosten- prognose inkl. Strassen u. o. Entsch. ÖVG	Entschädig. ÖVG	Total Endkosten- prognose 2014
			1	2	3	4 = 2+3	5	6 = 4+5
1	Ämättlihof	verfügt	250'000	141'739		141'739		141'739
2	Karliplatz	verfügt		75'331		75'331		75'331
3	Turmatt 1 (Blättler)	verfügt	220'000	47'359		47'359	6'000	53'359
4	Turmatt 2 (C. Wagner)	verfügt	220'000	10'000		10'000	5'000	15'000
5	Stanserhof			-		-		-
6	Tottikonerstrasse			-		-		-
7	Bahnhofstrasse			-		-		-
8	Gross Lehli 1	verfügt	100'000	19'000		19'000	6'000	25'000
9	Gross Lehli 2	verfügt	25'000	19'000		19'000	4'000	23'000
10	Sport Achermann/Neuweg		10'000	-		-		-
11	Klein Lehli	verfügt	220'000	243'502		243'502	8'800	252'302
12	Innere Chaisermatt 1		100'000	120'000		120'000		120'000
13	Innere Chaisermatt 2	verfügt	100'000	10'000		10'000	3'500	13'500
14	Wilrank			-		-		-
15	Bünt		120'000	-		-		-
16	St. Heinrich			-		-		-
17	Obere Bünt	verfügt	150'000	322'665		322'665		322'665
18	Feld 1		188'400	20'000		20'000	8'000	28'000
19	Feld		80'000	457'000	35'000	492'000		492'000
20	Holzbau Kayser/Gehren	verfügt	194'300	379'657		379'657		379'657
21	Übergang Radweg	verfügt	200'000	14'511		14'511	4'000	18'511
22	Unterstaldifel 1	verfügt	100'000	10'000		10'000	8'000	18'000
23	Unterstaldifel 2	verfügt	156'300	18'000		18'000		18'000
24	Staldifeld 1	verfügt	100'000	18'000		18'000		18'000
25	Staldifeld 2	verfügt	119'200	309'648		309'648		309'648
26	Rechenacher		179'300	-		-		-
27	ehemals Bahnhofli Büren		100'000	40'000		40'000		40'000
28	Bahnhofstrasse Dallenwil	verfügt	213'700	282'335		282'335		282'335
29	Bührerhof	verfügt	150'000	228'000		228'000		228'000
30	Flüglisloo		120'000	135'000		135'000	6'000	141'000
31	Lochrüti		149'300	135'000		135'000	8'000	143'000
32	Lochrütiried		120'000	135'000		135'000	7'000	142'000
33	Bettermann		120'000	902'600	895'000	1'797'600		1'797'600
34	Ried 3		149'300	135'000		135'000	6'000	141'000
35	Feldweg		120'000	135'000		135'000	7'000	142'000
36	Feldweg		120'000	135'000		135'000	7'000	142'000
37	Feldweg		80'000	135'000		135'000	7'000	142'000
38	Feldweg		120'000	135'000		135'000	7'000	142'000
39	Gerbi		100'000	135'000		135'000	6'000	141'000
40	Oberau	verfügt	178'700	132'731		132'731		132'731
	Oberau			684'931		684'931		684'931
41	Holzwolleareal	verfügt	158'000	241'991		241'991		241'991
42	Bahnhofareal			-		-		-
43	Bruggensitz	verfügt	156'300	239'350		239'350		239'350
44	Secklisbach		2'500	20'000		20'000	5'000	25'000
45	Schwybogen		100'000	20'000		20'000	5'000	25'000
46	Sagensitz	verfügt	189'800	331'006		331'006		331'006
47	Dörfli 1		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
48	Dörfli 2		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
49	Restaurant Ochsen		150'700	95'000		95'000	7'000	102'000
50	Vorder Ey 1		115'700	95'000		95'000	8'000	103'000
51	Vorder Ey 2		10'000	900'600	885'000	1'785'600		1'785'600
52	Mittlist Ey		115'200	95'000		95'000	7'000	102'000
53	Ober Ey 1		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
54	Ober Ey 2		115'200	95'000		95'000	6'000	101'000
55	Allmend 1		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
56	Allmend 2		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
57	Allmend 3		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
58	Allmend 4		100'000	95'000		95'000	6'000	101'000
59	Allmend 5		191'500	909'600	930'000	1'839'600		1'839'600
60	Banerlen 1		100'000	95'000		95'000	8'000	103'000
61	Banerlen 2		115'200	95'000		95'000	9'000	104'000
62	Banerlen 3	verfügt	25'000	5'000		5'000	6'000	11'000
63	Parketterie		231'400	1'176'200	2'683'000	3'859'200		3'859'200
64	Rietli		2'500	28'000		28'000	5'000	33'000
	Anpassung auf Kreditsumme		10'500	-		-		-
Zwischentotal			7'163'000	10'827'756	5'428'000	16'255'756	222'300	16'478'056
Unterhalt von 20% auf Baukosten			1'432'600					
zusätzlich Mehrwertsteuer vom 8% (7.6%)			653'266	866'220	434'240	1'300'460	-	1'300'460
Total			9'248'900	11'694'000	5'862'200	17'556'200	222'300	17'778'500
Anteil Kanton Nidwalden		in %	51%	50%	50%	50%	100%	51%
		in CHF	4'680'000	5'847'000	2'931'100	8'778'100	222'300	9'000'400
Abweichung Kanton Nidwalden		in CHF		1'167'000	2'931'100	4'098'100	222'300	4'320'400
		in %		25%	63%	88%	5%	92%

Übersicht der Mehrausgaben:

a)	1.17	Technik Bahnübergang und Ersatzerschliessung
b)	2.93	Kantonsstrassen
c)	0.22	Entschädigung nach ÖVG
Total	4.32	